

Recursos Asignados al

proyecto

Luis Tolentino | Frontend

Omar Linconsa | Backend

Juan Carlos | Backend Erick Ramirez | Tester

Cronograma Proyecto Arqcubo Sitio Web y Portal Crowfunding

	Tareas	ivies	Julio			Jano		
, BØ ,	Taleas	Semanas	1	2	3	4	5	6
		Días	5 6 7 8 9	12 13 14 15 16	19 20 21 22 23	26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 8	8 9 10 11 12
Resposable	Actividades	# Días						
Koot Solutions	Creación de documento requerimientos portal Crowfundng	2 días						
Koot Solutions	Preparación de ambiente de desarrollo local portal Crowfundng	2 días						
Koot Solutions	Desarrollo de sitio we Arqcubo	15 días						
Koot Solutions	Desarrollo de frontend portal Crowfunding	13 días						
Koot Solutions	Desarrollo de backend portal Crowfunding	13 días				.		
Arqcubo/Koot Solutions	Primera revisión del sistema y sitio web Arqcubo	hito						
Koot Solutions	Continuación desarrollo de frontend portal Crowfunding	8 días						
Koot Solutions	Continuación desarrollo de backend portal Crowfunding	8 días						
Arqcubo	Formulas y filtros para desarrollar calculadora	11 días				•		
Koot Solutions	Desarrollo de cotizador de modalidades de construcción	9 días					<u> </u>	
Koot Solutions	Continuación desarrollo de sitio we Arqcubo	8 días			•		A	
Arqcubo/Koot Solutions	Segunda revisión del sistema y sitio web Arqcubo	hito					X	
Koot Solutions	Pruebas unitarias	15 días						
Arqcubo	Accesos servidor Arqcubo	7 días						
Koot Solutions	Migración de sistema Crowfunding	3 días						
Arqcubo/Koot Solutions	Pruebas integrales del sistema	4 días						<u> </u>
Koot Solutions	Entrega del sistema crowfunding y sitio web	hito						
	Raul Arias Administración Proyectos							